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Totale giorni di lavorazione 90
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Allestimento del cantiere

Zona operativa: TERRAFERMA

Demolizione asfalto

Pali di fondazione

Prove di carico pali

Scavi

Produzione strutture tettoia

Montaggio tettoia

Produzione box prefabbricato

Posa box prefabbricato

Impianti elettrici

Recinzione e cancelli

Zona operativa: RIVA

Rimozione pontili e briccole

Demolizione marciapiede

Pali di fondazione

Prove di carico pali

Montaggio tettoia

Ripristino pavimentazione porfido

Fissaggio bitte   

Deviazione cavidotti illuminazione pubblica

Platea box e plinti c.a. Tettoia

Sottoservizi

Fondazione stradale e cavidotti

Pavimento cls industriale

Plinti c.a. E Blocchi fondazione bitte

Disallestimento del cantiere

OPERE EDILI

OPERE PREFABBRICATE

OPERE DA ELETTRICISTA

ALLESTIMENTI

MATURAZIONE CLS

MATURAZIONE CLS


